

Tidsplan regionalt samråd om utbud – planering och dimensionering

I bilagan finns tidsplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i anpassad gymnasieskola. Samverkansavtalet är huvuddokumentet och beskriver förutsättningarna i övrigt.

Datum	Aktivitet	Underlag	Ansvar
30 okt 2023	Regionalt planeringsunderlag		Skolverket (Vart tredje år)
okt (nov 2023)	GR samråd: uppstart utbudsprocess	Uppföljning genomförd antagning 2023 Regionalt planeringsunderlag	Utbildningschefs- nätverket & Gymnasienätverket
	GR samverkan: uppstart utbudsprocess, inbjudan april enskilda huvudmän	Uppföljning genomförd antagning 2023 Regionalt planeringsunderlag	FRIST-gruppen
nov-dec	Kapacitetsundersökning utbud lång sikt 2025–2027	Intervju UC & VC	GR
feb	Rapport gymnasialt utbud		GR
feb	GR samråd: preliminärt utbud 2025–2027	Rapport gymnasialt utbud GR 2023 Kapacitetsundersökning lång sikt 2025–2027	Utbildningschefs- nätverket & Gymnasienätverket
1:a april	Huvudmans förslag utbud till GR Ansökan regional garanti		Utbildningschefs- nätverket & enskilda huvudmän
april	GR samråd: preliminärt utbud (Regional garanti)	Utbudsmatriser Ansökningar tillstånd SI	Utbildningschefs- nätverket
	GR samverkan:	Utbudsmatriser Ansökningar tillstånd SI	Representanter huvudman



	Konferens huvudmän, info och dialog om preliminärt utbud		
	GR samråd: preliminärt utbud – möjlighet redovisa ståndpunkt		Antagningsnämnden
maj	Beslut regional garanti		Antagningsnämnden
maj	Lokalt beslut utbud		Kommun
april-juni	Förslag/beslut IKE		Gymnasie-ekonomnätverket Utbildningschefsnätverket Antagningsnämnden
jun-sep	Underlag till regional information om utbudet		Kommun/skola
sep	Regional information om utbudet via GR:s utbudskatalog		GR
okt och vidare	Vägledningsarbete		GR/kommun
nov-jan	Öppet hus		Kommun/skola
dec och vidare	Enligt tidsplan för antagningen till anpassad gymnasieskola. Se bilaga 2		GR/kommun